
SAE 3.02 — Développer des ap

Diagramme de Gantt — 38

Phase	Charge en heures	S1	S2	S3
Analyse & architecture	2			
Interface graphique	5			
Simulation véhicules / feux	7			
TCP + JSON	6			
QThread + intégration				
SQLite	2			
Tests & corrections	5			
README + documentation	2			
Intégration finale	3			
GitHub + finalisation	2,5			
TOTAL	**34,5** heures			
Légende	Travail prévu			


plications communicantes
h 30 — Jules + Mael
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10